

## **Neugestaltung Elsässer Platz**

### **Bisherige Verfahrensschritte**

#### **2019**

Sommer 2019	Ideensammlung im Rahmen der Pop.Up.Kneipe
23. September	2019 RegA BUHD – Terminankündigung Beteiligungsaktion
29. Oktober 2019	Öffentliche Beteiligungsaktion auf dem Elsässer Platz

#### **2020**

6. Januar 2020	RegA BUHD – Information zum Sachstand + Ergebnisdokumentation
Frühjahr 2020	Planungsfortschreibung durch die zuständigen Fachämter MR und SL
26. März 2020	Planungszwischenstand über B an Mehrheitsfraktionen übermittelt
4. April 2020	Rückfragen der Mehrheitsfraktionen - Schriftliche Stellungnahme MR + SL
15.-29. April 2020	2. Öffentlichkeitsbeteiligung: Aushang & Veröffentlichung
8. Juni 2020	RegA BUHD; Auswertung der Stellungnahmen
Sommer 2020	Finalisierung des Entwurfs für TÖB
2.-30. Oktober 2020	1. Verschickung – TÖB-Verschickung für Straßenplanung
19. Oktober 2020	RegA BUHD – erneute Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme (öff. Teil)

## 2021

Januar/Februar	Auswertung der TÖB-Beteiligung, Erstellung Abwägungsvermerk
Februar bis April	Kenntnisnahme der Schlussverschickung
Mai/Juni	Ausführungsplanung, Leitungstrassenplanung, Planung der Verkehrsführung/-zeichen, AU-BAU als Genehmigungsgrundlage für Ausschreibung und Vergabe
Juni/Juli	Leistungsbeschreibung/-verzeichnis
Juli/August	Ausschreibung der Bauleistung und Auftragsvergabe an Baufirma EUROVIA GmbH
18.Oktober	Baubeginn

Die Platzfläche selbst wird voraussichtlich bis Ende Dezember 2021 hergestellt. Die Gesamtbauzeit wird bis ca. Januar / Februar 2022 (je nach Wetterlage) andauern.